

Calendrier des travaux

Résultats 1 à 9 sur 9 au total.

11 > **31**
MARS DÉC.
BOULEVARD DE
L'Océan - LA
BAULE-ESCOUBLAC

RÉHABILITATION

Aménagement Promenade de mer Tranche 1 | Pha

DELAIS du 02/09/2024 au 30/06/2025 et du 01/09/2025 au 31/12/2025
ENTREPRISE CHARIER - Mairie COUT PANNEAU OUI PERIMETRE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL route barrée avec déviation...

Publié le 11 mars 2024

11 > **30**
MARS NOV.
ROUTE DU PARC
NEUF - LA BAULE-
ESCOUBLAC

RÉHABILITATION

Aménagement de voirie

DELAIS 7 mois environ du 11/03 au 13/07/2024 signalisation du 02/09/2024
OBJET Aménagement de voirie ENTREPRISE CHARIER - Mairie
PERIMETRE concerné Rte du Parc Neuf entre chemin des 4 saisons
CIRCULATION route barrée avec déviation par voies adjacentes

Publié le 11 mars 2024

02 > **14**
SEPT. MARS
AVENUE DES TROIS
FONTAINES LA
BAULE-ESCOUBLAC
- LA BAULE-
ESCOUBLAC

EAUX

Travaux de renouvellement et extension du réseau d'assainissement eaux usées – avenue et impasse compter du 2 septembre.

CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo entreprend des travaux et études d'assainissement eaux usées, à compter du 2 septembre 2024, avenue de 6 mois.

Publié le 02 septembre 2024

16 > **14**
SEPT. MARS
AVENUE GUY DE LA
MORANDAIS LA
BAULE - LA BAULE-
ESCOUBLAC

EAUX

Travaux de réhabilitation des réseaux des réseaux avenue Guy de la Morandais à La Baule-Escoublac

CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo entreprend des travaux de réhabilitation des réseaux pluviaux à compter du 16 septembre 2024, avenue Guy de la Morandais

Publié le 16 septembre 2024

04 > **06**
NOV. DÉC.

EAUX

Création d'un bassin pluvial

OBJET création d'un bassin pluvial ENTREPRISE ATES - Mairie (mail de Bélem IMPACT ENVIRONNEMENTAL Circulation difficile dans les deux sens

Publié le 04 novembre 2024

18 > **21**
NOV. NOV.
CHEMIN DE
KERDAUCE - LA
BAULE

RÉHABILITATION

Réfection voirie chemin de Kerdauce

OBJET réfection voirie chemin de Kerdauce ENTREPRISE EIFFAC de Kerdauce IMPACT ENVIRONNEMENTAL route barrée stationnement

Publié le 18 novembre 2024

18 > **31**
NOV. MARS
BOULEVARD GUY
DE CHAMPSAVIN -
LA BAULE
ESCOUBLAC

REHABILITATION

Réhabilitation de voie

DELAIS 5 mois environ 18/11/2024 au 31/03/2025 OBJET Réhabilit
OUI PERIMETRE concerné du pont au rond point Guy de Champasvi
adjacentes - nuisances sonores

Publié le 18 novembre 2024

21 > **13**
NOV. DÉC.
AVENUE DES
HIRONDELLES

RÉSEAU TÉLÉPHONE ET INTERNET

Effacement des réseaux Eclairage public - Télécon

DELAIS 3 semaines environ du 21/11/2024 au 13/12/2024 OBJET |
BOUYGUES - ENEDIS et Ville COUT PANNEAU PERIMETRE c
ENVIRONNEMENTAL route barrée avec déviation par voies...

Publié le 21 novembre 2024

26
NOV.

ELECTRICITÉ

ENEDIS - Coupure de courant le 26 novembre 2024

Les services de la mairie, les entreprises et les habitants de votre corr
professionnelles et personnelles. C'est pourquoi Enedis travaille chaq
accueillir les nouveaux raccordements, éviter les pannes et intégrer le
Dans la...

Publié le 26 novembre 2024

VILLE DE
La Baule
ESCOUBLAC

VILLE DE LA BAULE
Ville de La Baule Escoublac
Hôtel de Ville
7, avenue Olivier Guichard
44500 La Baule-Escoublac

📞 02 51 75 75 75

